

# Processus consultatif et participatif d'élaboration du cahier des charges

**Sept:** Journées FLSH, sessions et ateliers utilisatrices et utilisateurs, ISOCIO & SBES

**Février:** séances groupe de travail Bibliothèques

**Avril:** Sondage personnel: bureaux, salles de réunion, zones conviviales

**Juin:** atelier Enseignement & Espaces d'apprentissage, CP; CI, Etudiant-e-s, SITEL, SACAD

**Jan:** séances groupe de travail Sport

**Mars/Juin:** visites Unil EPFL, HE-Arc

**Avril:** consultation des décanats

**Juin:** Conseil de Faculté FLSH

**Mai:** séance décanat FLSH

**Juillet:** séance décanats FLSH, FS, FD, FSE + CDC, FEN, ACINE, AU, commission PATB

2020

2021

**Déc.:** Crédit d'étude validé par conseil d'état

**Février:** Crédit d'étude validé par Grand Conseil

**Sept:** cahier des charges validé par COPIL

Documentation fonctionnement UniNE par SBES/Architecte A+A

Préparation du crédit d'étude par UniNE & SBAT, sous la supervision de la CoPlan

Finalisation du cahier des charges UniNE & SBAT (supervision CoPlan)

Préparation du cahier des charges